4. Projektstruktur **Skill**dream

30.6.2018

Freigabe 30.6.2019

Freigabe Feb. 2020

Sept. 2020

Sept. 2021

Clubjahr 2018/19 | Clubjahr 2019/20 | Clubjahr 2020/21 | 21/22

DG Markus Hauser | DG Magdalena Frommelt | DG Reto Fritz | DG B. Seiterle

2018 | 2019 | 2020 | 2025

Konzept Phase | Detail-Phase | Activity Plan | Test-Pilot | Nutzung

Antrag GG

Pilotklassen

LOI Okt. 2019

MOD Jan. 2020

Freigabe Nutzung

Entscheidungs-Grundlagen für Konzeptfreigabe

- Trägerschaft Laos Standort
- Ausbildungs-Konzept
- Mittelbedarf bis 2025
- Mittelbeschaffung bis 2025
- Organisations-Struktur
- Kosten Termine

- Organisations-Struktur Laos/Verein
- Detail-Budget Finanzierung
- Antrag GG — Ende Juni 2020 — Entscheid Global Grant
- Aktionsplan
- Terminplan